

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «Новочеркасскгоргаз»
от «10» апреля 2025 г. № 16

П Л А Н
мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону
2025-2026 годов котельной УВТ-5Г АО «Новочеркасскгоргаз»

№ п/п	Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный
1	2	3	4
1.	Проведение осмотра котельной, опрессовка котлов, сетей.	Май	Жлоба А.А.
2.	Приобретение материалов для текущего ремонта котельной.	Апрель-май	Жлоба А.А.
3.	Промывка котлов.	Май	Жлоба А.А.
4.	Очистка щелевых фильтров в водоумягчительной установке.	Май	Жлоба А.А.
5.	Работы по замене катионита в водоподготовительной установке.	Май	Жлоба А.А.
6.	Техническое обслуживание и ремонт сетевых, циркуляционных, подпитывающих насосов и вентиляторов. Замена подшипников.	Май-июль	Жлоба А.А.
7.	Ревизия запорно-вентильной арматуры и при необходимости проведение текущего ремонта.	Май-июль	Жлоба А.А.
8.	Поверка приборов контроля и учета.	Июнь	Кисленко С.О. Жлоба А.А.
9.	Проведение диагностического обследования котельной.	Июль-август	Жлоба А.А.
10.	Техническое обслуживание водоподогревателей.	Июль	Жлоба А.А.
11.	Замена кранов и труб ГВС Ду-40мм-10 м.п.	Июль-август	Верховых М.Ф. Жлоба А.А.
12.	Проведение технического обслуживания ГРПШ.	Май	Вервенко А.В. Жлоба А.А.
13.	Текущий ремонт автоматики котлов.	Август	Михалев А.Д. Жлоба А.А.
14.	Ревизия и ремонт крыши котельной.	Сентябрь	Верховых М.Ф. Жлоба А.А.
15.	Опрессовка котлов системы отопления и ГВС.	Сентябрь	Жлоба А.А.
16.	Окраска оборудования, помещения внутри и снаружи котельной.	Сентябрь	Жлоба А.А.

1	2	3	4
17.	Приобретение соли и химреактивов, для водоподготовки.	Август-сентябрь	Жлоба А.А.
18.	Режимно-наладочные испытания котлов.	Сентябрь-октябрь	Жлоба А.А.
19.	Получение разрешения на пуск котельной.	Сентябрь	Жлоба А.А.
20.	Пробный пуск котельной.	01.10.2025	Михалев А.Д. Жлоба А.А. Вервенко А.В.
21.	Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду.	Август-октябрь	Жлоба А.А.

Мастер



А.А. Жлоба